

Gemeinde Nackenheim
Herrn Bürgermeister Ollig

18.02.1994

55299 Nackenheim

Erweiterung des Friedhofes der Gemeinde Nackenheim,
hier: Kostenzusammenstellung

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Ollig,

in der Anlage übergebe ich Ihnen die Aufstellung der Gesamtkosten. Herrn Mehlinger von der Verbandsgemeinde-Verwaltung habe ich die gleichen Unterlagen bereits zugesandt.

Die Kosten waren veranschlagt mit	1.120.000,-- DM
tatsächlicher Aufwand gemäß Aufstellung	<u>1.103.273,01 DM</u>
vorhandene Restmittel	<u>16.726,99 DM</u>

Die Kosten gliedern sich in 4 Gruppen auf:

- | | |
|--|---------------|
| 1. eigentliche Friedhofserweiterung | 978.512,40 DM |
| 2. Gebäude
Hierfür wurden bisjetzt nur Planungskosten
und Vermessungsgebühren aufgewandt. | 19.929,34 DM |
| 3. Schulwingert
Hier handelt es sich um die Erneuerung des
Zuganges vom Kirchenvorplatz insbesondere
Treppenanlage mit Geländer,
Entwässerung des Podestes,
Umbau der Toranlage mit Pfeiler und Hoftor,
Stützmauer in Sichtbeton am Rettungsweg,
Natursteinmauerwerk unter den Treppenstufen
zum Friedhofstor,
Pflasterarbeiten am Podest. | 45.822,82 DM |
| 4. Alter Friedhof
Hier wurde eine Zaunanlage entlang der Ostgrenze
(Böschung) hochgeführt,
ein zusätzliches Schöpfbecken mit Wasserzuleitung
und Pflasterung eingerichtet,
die Friedhofsbeleuchtung zur Kapelle und
Eingang von der Kirche her installiert,
2 Regenwassereinläufe neu eingerichtet und
die Gesamtkanalisation teilweise erneuert,
eine neue Toranlage am Osteingang geschaffen. | 59.009,55 DM |

Summe

1.103.273,01 DM

Mit freundlichen Grüßen



BAUKOSTEN - ZUSAMMENSTELLUNG FRIEDHOF, NACKENHEIM ZUM BVH:

RECHN.-NR.	BAUKOSTEN		SW = Schlichtwert AF = Arbeitsverlohn	E = Erweite BL. 1 G = Gebäude
9	Buse		212,04	SW
10	Lipp	zus.	166,44	SW
11	Sauermann	zus.	868,10	SW
13	Lohr		2.463,25	SW
15	Antony	zus.	6.163,04	E
16	Auer		12.232,89	SW
17	Baugesch. Heckelsmüller		1.582,75	SW
19	AZ		146,03	E
20	Korz		588,81	E
21	Buse		2.599,20	E
27	Seelig		5.884,28	E
29	Sauermann		285,00	E
31	Seelig		601,46	E
41	Seelig		3.298,94	E
42	Antony		6.122,80	AF
43	Schwarz 1. Abschnitt		542.792,76	E
44	Antony		1.334,80	AF
46	Seelig		2.795,85	AF
47	Schwarz 2. Abschnitt		114.696,43	E
48	Baugesch. Heckelsmüller		47.814,93	E
49	Seelig		692,01	E
50/51	Balbach		15.979,25	E
52	Herr + Rupprecht		401,52	E
54	Sommese		21.592,72	E
			◇ 791.315,30	

660.224,41
+
14% 14%

MWST. ◇ 752.649,8

15%
MWST.

BAUKOSTEN - ZUSAMMENSTELLUNG FRIEDHOF, NACKENHEIM
ZUM BVH:

Bl. 2

RECHN.-NR.	BAUKOSTEN		
		◇	791.315,30
55 A	Becker, MZ		1.385,48
55 B	HECKELSMÜLLER		26.911,87
56	AZ		1.572,44
57	Heerde		397,92
58 B	Heerde		695,80
59 A	Containerdienst		1.340,12
59 B	Containerdienst		1.121,92
59 c	Container, Deponie.		1.212,64
61	Balbach		201,83
62	Balbach		8.756,10
63	Schwarz		105.020,23
		◇	939.931,65
65	Grüdesle		36.000,-
	" " Rest. mehrbildbes.		4.000,-
	ε Baukosten		979.931,65
	ε Nebenkosten		123.347,46
			1.103.273,07 DM
	Versandlagst 1988		1.120.000,00 DM
	Rest.		16.726,99 DM
	02.02.1994		
			4 FEB. 1994
			Kopie Herrn ... auf Telefonat, Rest übergeben He

APCH...
NACKENHEIM
Tel. 079-410

